

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace**  
**z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod**

Na projekt s názvem: II/398 Horní Dunajovice, most 398-009  
Prioritní osa: 1 Dostupnost dopravy  
Oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01701  
kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce  
majetku: S 05 160

projekt byl předložen v rámci závěrečné výzvy v dané oblasti podpory a je v jisté části  
alokace

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, 602 00 Brno  
jednající: Bc. Zdeňkem Pavlíkem, místopředsedou  
IČ: 75 08 22 41

dále jen „**poskytovatel**“

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,  
jednající: Ing. Janem Zouharem, ředitelem  
IČ: 70932581  
DIČ: CZ70932581

příjemce je plátcem DPH k ekonomické činnosti dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, v platném znění

příjemce není malým/ středním podnikatelem<sup>1</sup>

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu projektu: 43-10910227/0100

dále jen „**příjemce**“

<sup>1</sup> definovaným v souladu s Přílohou I Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2015 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 23. 6. 2015, č. usnesení ÚRR 53/12-42 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu „II/398 Horní Dunajovice, most 398-009“, registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01701.

#### II.

1. Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
  2. Datum ukončení projektu<sup>2</sup>: 30. 6. 2016. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.

#### III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha původní Smlouvy harmonogram se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1.

#### IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.

<sup>2</sup> Viz. Příručka pro žadatele a příjemce, kapitola 1.4. Základní pojmy.



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

**V.**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne 14-12-2015

Za příjemce

Ing. Jan Zouhar,

ředitel

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

.....  
Podpis

Totožnost byla ověřena

V Brně dne 21.12.2015

Za poskytovatele

Bc. Zdeněk Pavlík,

místopředseda Regionální rady

.....  
Podpis

## Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01701  
 Název projektu: II398 Horní Dunajovice most, 398 - 009  
 Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje  
 Žerotínovo nám. 449/3  
 602 00 Brno

### I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Pořadí žádosti o platbu 01		
Požadovaná částka dotace	12 981 914,37 Kč	12 981 914,37 Kč
Datum podání žádosti o platbu	30.11.2015	31.12.2015
Pořadí žádosti o platbu 02		
Požadovaná částka dotace		0,00 Kč
Datum podání žádosti o platbu	00.00.0000	30.6.2016
Dokončení a vyúčtování projektu		30.6.2016

#### Důvod změny:

#### - Průběh výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.


V rámci zadávacího řízení došlo k odstoupení uchazeče, který se ve veřejné zakázce umístil jako první v pořadí, což způsobilo prodlení v procesu zadávacího řízení, resp. lhůty od vyhlášení do uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. zhotovitelem.

Lhůta výstavby dle zadávací dokumentace, resp. realizace prací, jejichž technologické postupy ovlivňují klimatické podmínky, se dostává do zimního období.

S ohledem na zajištění kvality díla a zabezpečení místního provozu žádáme o změnu lhůty dokončení projektu.

Dopad na monitorovací ukazatele: žádný

#### Přílohy (pokud jsou relevantní):



	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil	30.9.2015	Ing. Jan Zouhar	

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř

### II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	5.10.2015	MASTIMIL SEDLÁČEK	
Provedení změny schválil	3.10.2015	Jan Kaváček	

Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí			
---	--	--	--