



Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13
602 00 Brno



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1932/ORN/15

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: ZOO pěti kontinentů
Prioritní osa: 11.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Oblast podpory 11.2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/14.01231

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod
se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00
jednající: MUDr. Jiří Běhounek, předseda
IČ: 75 08 22 41

dále jen „**poskytovatel**“

a

Statutárním městem Jihlava
se sídlem: Masarykovo náměstí 97, 586 01 Jihlava
jednající: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
IČ: 00 28 60 10
DIČ: CZ 00 28 60 10
správce daně: Finanční úřad pro Kraj Vysočina – územní pracoviště v Jihlavě,
Tolstého 2

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem¹

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu projektu: 43-5169600207/0100

dále jen „**příjemce**“

¹ definovaným v souladu s Přílohou I Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2011 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 28. 6. 2011 č. ÚRR 32/07 -4 smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Dne 6. 6. 2012 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace, dne 30. 12. 2013 byl uzavřen dodatek č 2 smlouvy o poskytnutí dotace, dne 21. 7. 2014 byl uzavřen dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace, dne 10. 9. 2015 byl uzavřen dodatek č. 4 smlouvy o poskytnutí dotace.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu z důvodu změny harmonogramu projektu.

II.

1. Článek II odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
 2. Datum ukončení projektu²: 15. 11. 2015. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.

III.

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn. Součástí tohoto dodatku č. 5 je protokol o provedení změny a souhlas se změnou.

IV.


1. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.
2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 5 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

² Viz. Příručka pro žadatele a příjemce, kapitola 1.4. Základní pojmy.

4. Tento dodatek byl schválen na 23. schůzi Rady města Jihlavy dne 22. 10. 2015 usnesením č. 1118/ 15-RM.

V Jihlavě dne 02. 11. 2015

Za příjemce
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora Statutárního města Jihlava




Podpis



V Jihlavě dne 05. 11. 2015

Za poskytovatele
MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady



Podpis

Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13
602 00 Brno ©

Opovídá: Ing. Hekerlová, vedoucí oddělení
ategického rozvoje odboru rozvoje města
ntrolovala: Ing. Kottová, vedoucí odboru
voje města
ntrola KT: JUDr. Pospíchalová, právní oddělení
AJ

