



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: ZŠ Pacov náměstí – „Škola pro život“
Prioritní osa: 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01562
(dále jen „projekt“)

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00
jednající: MUDr. Jiří Běhounek, předseda
IČ: 75 08 22 41
dále jen „**poskytovatel**“

a

Městem Pacov

se sídlem: nám. Svobody 320, Pacov 395 01
jednající: Ing. Lukáš Vlček, starosta
údaje o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci:
IČ: 00248789
příjemce je plátce DPH
příjemce není malým/ středním podnikatelem¹
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu projektu: 3327604379/0800
dále jen „**příjemce**“

¹ definovaným v souladu s Přílohou I Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2014 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 2. 10. 2013 č. ÚRR 44/06-10 smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a dne 20. 10. 2015 dodatek č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu, a to z důvodu změny harmonogramu projektu.

II.

1. Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
 2. Datum ukončení projektu²: 30. 9. 2015. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.

III.

Přílohou dodatku č. 2 je protokol o změně a souhlas se změnou. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.

V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

² Viz. Příručka pro žadatele a příjemce, kapitola 1.4. Základní pojmy.

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy byl projednán Zastupitelstvem města Pacov a schválen na jednání dne 4. 11. 2015 usnesením č. 2015/05/18.

V Pacově dne ...1.2.-11- 2015


V Jihlavě dne ...24.-11- 2015

Za příjemce

Za poskytovatele

Ing. Lukáš Vlček
starosta

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady



Podpis

Podpis

M Ě S T O
P A C O V
15

Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13
602 00 Brno

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Pacov

Poř. č. legalizace 669/2015/B

vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní

Lukáš Vlček, 27.2.1982 Pelhřimov, okr. Pelhřimov

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Na Blatech 938, Pacov, okr. Pelhřimov

adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území České republiky

adresa bydliště mimo území České republiky

OPČ. 200804479

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

V Pacově dne 12.11.2015

Zdeňka Davidová

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla





RRJVP003IXXE

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01562

Název projektu: ZŠ Pacov náměstí – „Škola pro život“

Žadatel: Město Pacov

Regionální rada regionu
soudržnosti Jihovýchod

Došlo - 2 -11- 2015 3

Č.j.: RRJV 14543/2015

počet listů/příloh: 11A

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)


Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Harmonogram projektu		
Datum ukončení projektu	18. 9. 2015	30. 9. 2015

Důvod změny: Realizace projektu je v současné době již ukončena. V rámci administrativní části projektu došlo ke zpoždění odevzdávání monitorovacích hlášení o pokroku a na tuto skutečnost navazuje reálné odevzdání finální žádosti o platbu a monitorovací zprávy.

Na základě výše uvedeného se žádá o posunutí termínu pro ukončení projektu z 18.9.2015 na 30.9.2015.

Dopad na monitorovací ukazatele: Výše definované změny nemají žádný dopad na monitorovací ukazatele.

Přílohy (pokud jsou relevantní): -

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil	18.9.2015	Ing. Lukáš Vlček	

M Ě S T O
P A C O V
15

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: *Harmonogram*

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	2. 11. 2015	Hana Bradimová J. B. J.	
Provedení změny schválil	2. 11. 2015	ERIKA VĚTEĚLOVA	

Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí			
---	--	--	--

1. 10. 2015
2015