INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRNA II

2008 - 2015

B | R | N | O

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

ROP Jihovýchod



INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRNA II

2008 - 2015

B | R | N | O

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

ROP Jihovýchod

OBSAH

OBSAH

1. Úvod 5

2. Integrovaný plán rozvoje města 6

3. Integrovaný plán rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města 7

4. Schvalovací proces, finanční a časový harmonogram IPRM II 8

5. Oblast podpory II. 1 Aktivita A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšujících kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti 9

6. Oblast podpory II. 1 Aktivita B) Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru 27

7. Oblast podpory II. 1 Aktivita F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení 56

8. Oblast podpory II. 2 Aktivita A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb 63

9. Oblast podpory II. 3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu 72

10. Oblast podpory II. 3 Aktivita A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně 73

11. Oblast podpory II. 3 Aktivita B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury 85

12. Z prezentace 89

B R N O

Úvod

Přirozeným centrem Jihomoravského regionu soustřeďujícím třetinu obyvatel kraje je statutární město Brno, které je sídlem řady správních institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských subjektů i kulturních a sportovních aktivit.

V roce 2007 se objevila možnost získat finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na realizaci projektů zlepšujících občanskou vybavenost a kvalitu poskytovaných služeb veřejnosti. Na úrovni města byl proto vytvořen Integrovaný plán rozvoje města Brna „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města".

Zaměření tohoto integrovaného plánu reagovalo na nedostatky v oblasti kvality života ve městě a orientovalo se na podporu trvale udržitelného rozvoje města. Realizované projekty přispěly ke zvýšení kvality výuky ve školských zařízeních, zlepšení poskytovaných služeb kulturně-vzdělávacích zařízení a rozšíření infrastruktury a služeb v oblasti sociální a zdravotní. Výrazně se rozšířila nabídka míst pro trávení volného času i sport s celodenním využitím.

Publikace, která se Vám dostává do rukou, má být jakýmsi završením procesu uskutečnění a naplnění Integrovaného plánu rozvoje města a přibližuje veřejnosti jednotlivé realizované projekty.

Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

IPRM II

2. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizovány na vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společných cílů města.

Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů.

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst. Efektivita spočívá především ve smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje.

Vytvoření Integrovaného plánu rozvoje města bylo nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, a to z oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center.

Pro statutární město Brno vznikly dva integrované plány, a to:

- **IPRM I: Komplexní regenerace historického centra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch**
- **IPRM II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města**

Tato publikace je věnována projektům realizovaným prostřednictvím IPRM II.

3. Integrovaný plán rozvoje města Brna II:
Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

Globálním cílem IPRM II bylo odstranění deficitu v oblasti občanské vybavenosti, rozšíření nabídky a kvality poskytovaných služeb pro veřejnost, které vedou k posílení sociální soudržnosti a ke zvýšení kvality života ve městě.
Cílem IPRM II bylo také posílení dlouhodobě udržitelného rozvoje města Brna a akcentování jednoho ze základních pilířů Strategie pro Brno – Kvality života.
S ohledem na výsledky socioekonomické analýzy a trvale udržitelný rozvoj města Brna, byla
identifikována poptávka po realizaci projektů ve třech základních oblastech podpory:

II. 1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu

V této oblasti podpory město reaguje na nedostatek ploch pro hry a volný pohyb dětí, špatný stav lokálních sportovišť a na silnou poptávku po možnostech sportovně-rekreačního vyžití ze strany obyvatelstva.
Cílem je tedy dovybavení města veřejně přístupnými zařízeními pro volnočasové aktivity sportovního charakteru s celodenním využitím a technické zhodnocení školských zařízení směřující ke zvýšení kvality výuky.

II. 2 Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu

Kulturně vzdělávací zařízení ve městě Brně se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na investice do infrastruktury, jejího zkvalitnění a souvisejících služeb pro občany.
Vzhledem k tomuto problému a vzhledem k požadované celoměstské dimenzi těchto zařízení pro volný čas, je cíl oblasti podpory zaměřen na výstavbu a technické zhodnocení kulturně vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb.

II. 3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu

V sociální a zdravotnické oblasti je město Brno v současnosti postaveno před nutnost reagovat na řadu ekonomických, demografických a sociálních změn. Proti nárůstu podílu seniorů v populaci a růstu počtu osob ohrožených sociálním vyloučením stojí nedostatečná kapacita specializovaných zařízení pro tyto rizikové skupiny obyvatel, na což dále navazuje věcně související nedostatečná infrastruktura zdravotnických zařízení města.
Cílem oblasti podpory je rozšíření či technické zhodnocení infrastruktury a služeb celoměstského významu v oblasti sociální a zdravotní.

IPRM II

4. Schvalovací proces, finanční a časový harmonogram IPRM II

Zastupitelstvo města Brna schválilo dne 24. 6. 2008 Integrovaný plán rozvoje města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města (IPRM II), jeho finanční harmonogram, předběžný časový harmonogram, hodnoty monitorovacích indikátorů a seznam dílčích projektů.
IPRM II byl schválen Výborem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 19. 12. 2008. Smlouva o realizaci IPRM I mezi Statutárním městem Brnem a Regionální radou soudržnosti Jihovýchod byla podepsána dne 11. 5. 2009.

Časový harmonogram realizace aktivit:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.A		X	X	X	X	X	X
2.1.B		X	X	X	X	X	X
2.1.F			X	X	X	X	X
2.2.A	X	X	X	X	X	X	X
2.3.A	X	X	X	X	X	X	X
2.3.B	X	X	X	X	X	X	X

Finanční harmonogram jednotlivých aktivit (celková dotace v tis. Kč):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Suma
2.1.A	0	0	28 251	38 031	44 725	32 439	69 461	**212 906**
2.1.B	0	24 460	50 212	19 528	0	70 932	140 291	**305 423**
2.1.F	0	0	0	0	100 916	17 652	16 336	**134 904**
2.2.A	0	0	8 280	18 816	69 936	24 962	61 171	**183 165**
2.3.A	0	10 131	10 415	27 245	26 853	5 476	71 488	**151 608**
2.3.B	0	6 107	14 401	0	0	0	68 484	**88 993**
CELKEM	**0**	**40 692**	**111 558**	**103 620**	**242 431**	**151 461**	**427 232**	**1 077 000**

B | R | N | O

5. Oblast podpory II.1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu

Aktivita A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšujících kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Projekty v této oblasti podpory jsou prioritně zaměřeny na zvýšení kvality vzdělávání, a to prostřednictvím modernizace stávajících či výstavby nových sportovních zařízení, která budou využívána zejména žáky základních škol. Sekundárním přínosem těchto zařízení je i jejich zpřístupnění široké veřejnosti, avšak pouze doplňkově, neboť prioritou je jejich využití v rámci školní výuky.

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU	PŘEDKLADATEL
Zahrada v pohybu	Statutární město Brno
Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49	Statutární město Brno
Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická	Statutární město Brno
Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu Základní školy Brno, Heyrovského 32	Statutární město Brno
Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10	Statutární město Brno
Centrum pro sport a volný čas Komín	Statutární město Brno
ZŠ Úvoz 55 – sportovní hřiště	Statutární město Brno
ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace	Statutární město Brno
Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci	Statutární město Brno
STARÁ ŠKOLKA	Statutární město Brno
Revitalizace sportovních ploch při MŠ a ZŠ v MČ Brno-Židenice	Statutární město Brno
Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova	Statutární město Brno , MČ Brno-Líšeň
Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed	Statutární město Brno
ZŠ Vranovská 17 – Rekonstrukce hřiště	Statutární město Brno
Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená	Statutární město Brno
Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21	Statutární město Brno
Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1	Statutární město Brno , MČ Brno-Líšeň

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Zahrada v pohybu

V rámci projektu byla vytvořena odpočinková zóna pro občany Horních a Dolních Heršpic a Přízřenic všech věkových kategorii. Areál slouží k výuce tělesné výchovy, při odpoledních aktivitách školní družiny a sportovních kroužků. Hřiště mohou navštěvovat rodiče s dětmi, senioři, kteří mohou využit klidovou zónu s altánem, lavičkami a ohništěm. Skatepark je určen ke kolektivním sportovním aktivitám, altán a ohniště slouží jak k výuce, tak i ke společenským událostem.

Zhotovitel: Zemako, s.r.o.
Celkové náklady: 3 693 162 Kč
Dotace: 2 757 524 Kč
Termín realizace: 5/2012 – 1/2014

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49

Nově vybudovaná tělocvična se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu školy. Budova má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží v celém svém půdorysu. Tělocvična splňuje parametry pro odbíjenou a další míčové hry. Ve spodní části je sociální zázemí a šatny. V přízemí od vrátnice je z haly výhled do prostoru tělocvičny a dále vstup do chodby, kde je umístěna kotelna, sociální zázemí, klubovna (herna, která bude sloužit pro potřeby školní družiny) a průchod do základní školy. Pro veřejnost a odpolední aktivity mládeže je určen přímý vstup z ulice Školní.

Zhotovitel: KOMFORT, a.s.
Celkové náklady: 34 920 527 Kč
Dotace: 20 186 874 Kč
Termín realizace: 2/2012 – 12/2012

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická

Nově postavená budova má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. Bezbariérovým vstupem z ulice Čejkovické od parkoviště se dostaneme přes zádveří přímo do vstupní haly tělocvičny, odkud je výhled na hrací plochu. Vlastní sportovní plocha tělocvičny má velikost 20 x 36,6 x 8,2m tak, aby splnila parametry pro hřiště na odbíjenou (2 příčná a 1 podélné hřiště), košíkovou, florbal a další míčové hry. V úrovni 1. PP je kromě vlastní sportovní plochy i vstup pro veřejnost, výstupy na pozemek, provozní a technické zázemí, bezbariérové šatny, šatny a tribuna pro 150 sedících diváků.

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.
Celkové náklady: 49 257 433 Kč
Dotace: 38 030 540 Kč
Termín realizace: 4/2011- 8/2012

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu Základní školy Brno, Heyrovského 32

V rámci realizace projektu došlo k celkové rekonstrukci atletické dráhy, k rekonstrukci sportoviště na jeden basketbalový koš a k úplné výměně povrchu basketbalového hřiště. Byla provedena modernizace asfaltového víceúčelového sportoviště a dvou volejbalových hřišť položením umělé trávy. Vzniklo sociální zařízení pro sportující veřejnost a zázemí pro správce. Celý areál je řešen bezbariérově a došlo také k úpravě přilehlé zeleně a k oplocení sportovišť.

Zhotovitel: STRABAG, a.s.
Celkové náklady: 5 032 218 Kč
Dotace: 4 158 488 Kč
Termín realizace: 4/2010 – 11/2010

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10

Realizací projektu byl modernizován zastaralý sportovní areál při ZŠ Brno, Vedlejší 10. Byla rekonstruována celkem tři hřiště pro kolektivní sporty, v areálu vznikla plocha pro cvičení aerobiku, jednoho pruhu běžecké dráhy bylo využito pro zřízení výseče pro vrh koulí a doskočiště pro skok do dálky. V areálu jsou rozmístěny jednoduché atrakce pro rozvíjení dětské obratnosti a stability. Součástí projektu je nové zázemí, šatny a hygienické místnosti.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady: 10 641 290 Kč
Dotace: 7 810 076 Kč
Termín realizace: 6/2010 – 8/2011

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Centrum pro sport a volný čas Komín

Byl vytvořen komplexní areál pro volnočasové a sportovní aktivity při ZŠ Pastviny, který slouží nejen žákům, ale zejména široké veřejnosti. Rekonstruováno bylo hřiště, celý atletický sektor, dětské hřiště, nově se vybudovalo technické zázemí, šatny se sociálním zařízením a dvě hřiště. Součástí projektu bylo také vybudování příjezdové komunikace, zpevněných ploch a oplocení.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Celkové náklady: 17 375 031 Kč
Dotace: 13 718 677 Kč
Termín realizace: 2/2012 – 3/2013

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

ZŠ Úvoz 55 – sportovní hřiště

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy této sportovně zaměřené školy. Navíc se významně rozšířila nabídka volnočasových aktivit nejen pro žáky základní školy, ale i pro veřejnost, a to převážně z řad občanů města Brna. Zrekonstruované sportoviště zahrnuje atletický ovál s běžeckou rovinkou, hřiště na malou kopanou bez mantinelů, dvě hřiště na volejbal, víceúčelové hřiště, vrhačský sektor, dětské hřiště, zastřešení spojení mezi školní budovou a budovou polytechnických dílen.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady: 21 196 393 Kč
Dotace: 16 578 633 Kč
Termín realizace: 5/2012 – 4/2013

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace

Cílem projektu bylo dovybavit MČ Brno-Líšeň veřejně přístupnými zařízeními pro volnočasové aktivity sportovního charakteru s celodenním využitím. Byla provedena rekonstrukce stávajících sportovišť (výměna povrchu futsalového hřiště, 2 volejbalových kurtů), generální oprava stávajících šaten, sprch, WC a přístavba k budově stávající tělocvičny, jejíž součástí jsou šatny včetně sociálního zázemí a místnosti pro správce areálu. Součástí přístavby je cvičební sál využívaný pro aerobic, taneční aktivity a gymnastickou přípravu.

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Celkové náklady: 12 990 942 Kč
Dotace: 9 764 863 Kč
Termín realizace: 12/2012 – 11/2014

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci

V rámci projektu byly zrekonstruovány a dobudovány dva sportovní areály v Brně-Novém Lískovci (ZŠ Svážná a ZŠ Kamínky), bez jejichž rekonstrukce by byl jejich další provoz značně omezen. Na hřišti při ZŠ Svážná bylo nově vybudováno dětské hřiště, modernizováno univerzální hřiště s umělou trávou a univerzální hřiště s tartanem, došlo k úpravě erozních svahů zpevněním dřevěnými prvky a odvedením dešťové vody. Na hřišti při ZŠ Kamínky bylo nově vybudováno tenisové hřiště s umělým povrchem a sektor pro vrh koulí, modernizováno univerzální hřiště pro míčové hry s umělou trávou a běžecká rovinka, dále byly vybudovány nebo rekonstruovány další objekty, jako jsou přístupové chodníky apod.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady: 19 486 294 Kč
Dotace: 16 282 774 Kč
Termín realizace: 6/2010 – 11/2011

stav před realizací

ZŠ Svážná

stav po realizaci

ZŠ Kamínky

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Stará školka

Rekonstrukcí objektu bývalé mateřské školy na ul. Ostopovická v Brně-Bosonohách vzniklo Integrované centrum volného času BOSA, do provozu bylo uvedeno v roce 2012. Je provozováno městskou částí a nabízí širokou paletu volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Vybudována byla tělocvična, 4 klubové místnosti, podkrovní ateliér a sociální zázemí.

Zhotovitel: 1. VASTO spol. s r.o.
Celkové náklady: 6 964 833 Kč
Dotace: 3 802 343 Kč
Termín realizace: 4/2011 – 5/2012

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice

V rámci projektu byly revitalizovány sportovní plochy Masarykovy ZŠ Kamenačky (nové venkovní hřiště, šatny, rekonstrukce tělocvičny), rekonstruováno bylo víceúčelové hřiště na ulici Souběžná, Boettingrova, Pastrnkova x Šámalova a regenerováno bylo také školní hřiště včetně atletického oválu při ZŠ Krásného. Realizací tohoto projektu získaly děti a veřejnost moderní, estetická, víceúčelová sportoviště s možností bezpečného sportovního vyžití.

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.; VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Celkové náklady: 27 964 203 Kč
Dotace: 22 680 716 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 12/2015

stav před realizací

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění, zlepšení a zdokonalení výuky tělesné výchovy na ZŠ Masarova v Brně-Líšni. Bylo vybudováno veřejně přístupné sportoviště, jehož součástí jsou hřiště s kurty na odbíjenou, nohejbal, tenis a malou kopanou. Dále byla vybudována běžecká dráha a sektory pro skok do dálky a vrh koulí.

Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol. s.r.o.
Celkové náklady: 7 978 335 Kč
Dotace: 5 430 243 Kč
Termín realizace: 6/2014 – 6/2015

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci a vybudování víceúčelových sportovních hřišť při vybraných základních a mateřských školách na území Městské části Brno-střed. Konkrétně se jedná o školy na ulici Křídlovická, Kotlářská, Horní a Husova. Tato sportoviště jsou v dopoledních hodinách využívána pro výuku tělesné výchovy dětí ze škol a v odpoledních hodinách jsou zpřístupněna veřejnosti z širokého okolí. Součástí projektu bylo také vybudování sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.; STRABAG a.s.; PROSTAVBY a.s.
Celkové náklady: 38 926 056 Kč
Dotace: 31 735 976 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 12/2015

stav před realizací

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

ZŠ Vranovská 17 – Rekonstrukce hřiště

Víceúčelový sportovní areál umístěný při ZŠ Vranovská 17 se nacházel v havarijním stavu. Nově vzniklé hřiště je rozděleno dle provozu na volejbalové hřiště a na hřiště pro malou kopanou včetně běžeckých drah. Do víceúčelového hřiště je zahrnuto i doskočiště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a mobilní sklad sportovních potřeb. Celé hřiště je oploceno bránami a brankami pro vstup. Provoz probíhá za dozoru pověřené osoby.

Zhotovitel: mmcité + a.s.
Celkové náklady: 7 943 307 Kč
Dotace: 6 507 407 Kč
Termín realizace: 6/2015 –12/2015

stav před realizací

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená

Cílem projektu bylo vybudovat u základní školy víceúčelové hřiště, běžeckou dráhu a dráhu pro skok daleký. Součástí projektu byla parková úprava a herní prvky sloužící pro zázemí školní družiny a také pro sousední mateřskou školu. V odpoledních hodinách probíhají sportovní kroužky občanských sdružení a tělovýchovných skupin MČ Brno-Žebětín a také široké veřejnosti.

Zhotovitel: PS Brno, s.r.o.
Celkové náklady: 11 910 060 Kč
Dotace: 9 544 691 Kč
Termín realizace: 3/2015 – 8/2015

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21

Záměrem projektu bylo provedení rekonstrukce povrchu plochy školního hřiště při ZŠ Arménská v Brně-Bohunicích, atletické dráhy a renovace tribuny včetně jejího zastřešení. Dále byly vybudovány nové šatny se sociálním zázemím a technickou místností pro správce.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady: 9 546 427 Kč
Dotace: 7 233 296 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 9/2015

stav před realizací

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1

V rámci projektu byla zrekonstruována plocha atletického oválu s lajnováním, plocha sektoru skoku do dálky, bude rozšířena plocha na streetball, zrekonstruována plocha pod venkovními posilovacími stroji včetně montáže venkovních posilovacích strojů. V rámci sportovně rekreační zóny bylo zrekonstruováno také dětské hřiště a vybudován altán.

Zhotovitel:	Linhart, spol. s r.o.
Celkové náklady:	8 404 714 Kč
Dotace:	7 144 000 Kč
Termín realizace:	3/2015 – 7/2015

stav před realizací

6. Oblast podpory II.1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu

Aktivita B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Projekty v této oblasti podpory jsou zaměřeny na regeneraci veřejných prostranství tak, aby sloužily veřejnosti jednak pro sportovní vyžití, ale také na relaxaci obyvatel.

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU	PŘEDKLADATEL
Rekonstrukce veřejného sportoviště za domem Glinkova 13–17	Statutární město Brno
Sportovně rekreační areál „U Hrocha“	Malá baseballová liga
Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno	Statutární město Brno
SALVe – Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíření možností volnočasových a sportovních aktivit (Brno-Líšeň)	Salesiánská provincie Praha
Sportovní areál Brno-Útěchov	Statutární město Brno
Regionální biocentrum Cacovický ostrov – revitalizace	Statutární město Brno
Revitalizace parku Bubeníčkova v městské části Brno-Židenice	Statutární město Brno
Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána	Statutární město Brno
Čertova rokle – srdce Lesné	Občanské sdružení pro životní prostředí na Ježkové
Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Brno I na Kounicově ulici	Tělocvičná jednota Sokol Brno I., o. s.
Sportovní areál lokalita Hněvkovského	Statutární město Brno
Sportovní areál při Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29	Statutární město Brno
Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa	Statutární město Brno
IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice	Statutární město Brno
Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí	Statutární město Brno
Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Statutární město Brno
Otevřená škola – pohybem k zdravému životnímu stylu	Statutární město Brno.
Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno	Statutární město Brno
Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území městské části Brno- sever	Statutární město Brno
Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská	Statutární město Brno
Rokle – Centrální park městské části Brno-Líšeň	Statutární město Brno , MČ Brno-Líšeň
Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	Statutární město Brno
Sokolské volnočasové sportovní centrum	TJ Sokol Brno-Obřany a Maloměřice
Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno- Jundrov	Statutární město Brno
Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa	Statutární město Brno , MČ Brno-Nový Lískovec
Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour	Statutární město Brno
Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště	Statutární město Brno , MČ Brno-Medlánky
Odpočinková a sportovní zóna „TERÉNKY“ k.ú. Brno-Slatina	Statutární město Brno

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Rekonstrukce veřejného sportoviště za domem Glinkova 13–17

Cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění hracích ploch pro děti a mládež a regenerace zeleně s rekreačním využitím pro občany MČ Kohoutovice. Rekonstrukcí prošlo dětské hřiště, hřiště na míčové hry, byly vyměněny stoly na stolní tenis, zrekonstruována schodiště, chodníky a opěrné zdi.

Zhotovitel: Cooptel, stavební a.s.
Celkové náklady: 6 429 278 Kč
Dotace: 4 220 855 Kč
Termín realizace: 8/2010 – 3/2011

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Sportovně rekreační areál „U Hrocha“

V rámci projektu bylo vybudováno multifunkční sportoviště v areálu Brno-Komín. Jde o deset vzájemně propojených celků sloužících k rekreaci a sportu všem obyvatelům bez omezení: zatravněné hřiště, kurty na volejbal a nohejbal s univerzálním povrchem (v zimě kluziště), venkovní fitness centrum, petanque, dětské hřiště s prolézačkami, správa areálu, šatny, plocha pro psy, parkoviště, klidová zóna s parkovou úpravou.

Zhotovitel: H a S t, spol. s.r.o.
Celkové náklady: 34 920 527 Kč
Dotace: 33 743 237 Kč
Termín realizace: 11/2013 – 9/2014

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat kvalitní a moderní dětská hřiště a změnit dosavadní nevyhovující stav parku tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům na trávení volného času a přilákal do parku více návštěvníků. Byla vybudována dvě dětská hřiště včetně dopadových ploch, herních prvků a byly zrekultivovány okolní travnaté plochy.

Zhotovitel: EU-DIS, a.s.
Celkové náklady: 3 223 843 Kč
Dotace: 2 510 403 Kč
Termín realizace: 9/2010 – 2/2011

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

SALVe- Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíření možností volnočasových a sportovních aktivit (Brno-Líšeň)

Cílem předkládaného projektu bylo vybudovat novou budovu a hřiště, které vyřeší kapacitní problémy, se kterými se Salesiánská provincie do té doby potýkala. Prostřednictvím této investice bylo vybudováno zázemí pro indoorové aktivity, animátory, dobrovolníky, sportovní pedagogy, ale také skladovací prostory. Pro venkovní aktivity byla vybudována nová hřiště, neboť stávající byla nedostačující a pro malé děti nebezpečná (hřiště pro hokejbal, basketbal, skateboard, dětské hřiště pro menší děti, fotbalové hřiště s navazujícími možnostmi využití).

Zhotovitel: RAPOS, spol. s.r.o.
Celkové náklady: 40 956 968 Kč
Dotace: 34 933 503 Kč
Termín realizace: 8/2009 – 11/2010

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Sportovní areál Brno-Útěchov

Cílem projektu byla revitalizace sportovního areálu v městské části Brno-Útěchov. Nejprve byla v rámci projektu zdemolována stávající zchátralá budova zázemí areálu. Následně došlo k výstavbě vlastního sportovního centra. V rámci objektu vznikla denní místnost pro sportovce s recepcí k šatnám sportovců, tělocvična pro aerobik, klubovna TJ Útěchov a sklad sportovního náčiní.

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Celkové náklady: 13 013 359 Kč
Dotace: 9 916 203 Kč
Termín realizace: 5/2014 – 3/2015

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Regionální biocentrum Cacovický ostrov – revitalizace

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro celoroční každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel přilehlých městských částí v přírodním prostředí a obnovení ekosystému údolní nivy řeky Svitavy. Revitalizace je zaměřena na terénní úpravy (především vybudování terénní deprese), výstavby sítě cest, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, vybudování dětského hřiště a vybavení příslušným mobiliářem.

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Celkové náklady: 13 054 080 Kč
Dotace: 10 824 966 Kč
Termín realizace: 2/2010 – 6/2011

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Revitalizace parku Bubeníčkova v městské části Brno-Židenice

Záměrem bylo vytvoření kvalitního pobytového a parkového prostoru pro krátkodobou rekreaci dětí i dospělých. Byly zrekonstruovány pěší komunikace, hřiště na míčové hry, dětské hřiště, které je po svém obvodu oploceno, byl zřízen výběh pro psy a vybavení parku příslušným mobiliářem. Revitalizace rovněž zahrnuje výstavbu veřejného osvětlení, vybudování závlahy a celkovou regeneraci zeleně.

Zhotovitel: Cooptel, stavební a.s.
Celkové náklady: 12 277 648 Kč
Dotace: 9 311 946 Kč
Termín realizace: 3/2010 – 5/2011

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána

Cílem projektu bylo odstranit deficit v oblasti občanské vybavenosti MČ Brno-Černovice a rozšířit nabídku trávení volného času a poskytovaných služeb pro veřejnost. Vznikl areál se dvěma víceúčelovými hřišti pro míčové hry, dětským hřištěm s herními prvky, odpočívadlem a přírodní vodní nádrží.

Zhotovitel: EUROVIA a.s.
Celkové náklady: 6 061 221 Kč
Dotace: 2 983 280 Kč
Termín realizace: 6/2012 – 6/2013

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Čertova rokle – srdce Lesné

Cílem projektu byla obnova funkcí Čertovy rokle a znovunabytí atraktivnosti a proslulosti této územní dominanty urbanisticky známého sídliště Lesná. Byly vybudovány sportovní plácky pro mládež, dětská hřiště pro rodiče s dětmi a klidové zóny, které podpoří aktivní trávení volného času.

Zhotovitel: Hřiště, s.r.o.
Celkové náklady: 4 562 892 Kč
Dotace: 4 220 675 Kč
Termín realizace: 4/2011 – 10/2011

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Brno I na Kounicově ulici

Hlavním záměrem projektu bylo technicky zhodnotit stávající sportovní areál na moderní sportovně společenský komplex s veřejným přístupem. Rekonstrukce zahrnovala atletický ovál s tartanovým povrchem, hřiště pro míčové sporty uvnitř atletického oválu, cvičiště pro hromadná vystoupení, umělou lezeckou stěnu, překážkovou dráhu, nově vybudované sociální zařízení a technické sítě.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady: 18 653 305 Kč
Dotace: 15 307 782 Kč
Termín realizace: 12/2011 – 10/2012

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Sportovní areál lokalita Hněvkovského

Vybudováním sportovního areálu byl splněn cíl projektu v podobě rozšíření nabídky volnočasových zařízení v MČ Brno-jih. Rekonstruován byl sport-klub, skatepark, tenisové hřiště, víceúčelové hřiště a vznikla nová lávka přes řeku Svratku. Z revitalizované plochy vznikl sportovní areál, který je funkčně začleněn mezi již realizovaná sportovní zařízení v okolí.

Zhotovitel: Inženýrské stavby s.r.o.
Celkové náklady: 68 817 855 Kč
Dotace: 13 900 870 Kč
Termín realizace: 1/2012 – 4/2014

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Sportovní areál při Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29

Záměrem projektu bylo vybudovat plně vyhovující sportovní areál s moderním povrchem. Realizací došlo k rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro žáky ZŠ a veřejnost. Byla vybudována atletická plocha a víceúčelové hřiště, čímž vznikl běžecký okruh, atletická rovinka, futsalové hřiště, basketbalová a volejbalová hřiště.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady: 5 752 756 Kč
Dotace: 4 308 069 Kč
Termín realizace: 5/2013 – 1/2014

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa

Vybudováním nového sportoviště získala MČ Brno-Jundrov kvalitnější prostory pro sportovní vyžití žáků základní školy a široké veřejnosti. Byl vybudován atletický ovál, sprinterská rovinka, sektor pro skok daleký a víceúčelové hřiště uprostřed oválu. Vznikl sklad sportovního vybavení, vybudováno bylo osvětlení hřiště, záchytné sítě, oplocení areálu a zpevněné plochy.

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Celkové náklady: 11 752 132 Kč
Dotace: 9 406 739 Kč
Termín realizace: 7/2014 – 6/2015

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice

V rámci projektu byla nově vybudována asfaltobetonová bruslařská dráha (ovál) a víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty, které se nachází uvnitř oválu. V areálu je umístěn nový mobiliář. Pro návštěvníky in-line dráhy je vybudován dřevěný přístřešek pro přezouvání bruslařů. Součástí projektu byla rekonstrukce stávajícího asfaltového chodníku a betonových schodišť i vybudování nového schodiště ve směru od ulice Bellova.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady: 10 757 785 Kč
Dotace: 8 185 408 Kč
Termín realizace: 3/2015 – 7/2015

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí

Realizací projektu dojde k narovnání nynějšího stavu, kdy je v Bosonohách dlouhodobě postrádán objekt určený k celoročním sportovním aktivitám. Projekt plánuje přístavbu sportovních prostor na současném dvoře základní školy, která doposud nemá vlastní tělocvičnu. V přízemí se bude nacházet zázemí tělocvičny. Dále zde bude technická místnost a spisovna. Ve druhém podlaží bude jádro přístavby – sál s rozměry 17x7 m.

Zhotovitel: PSA Group, spol. s r.o.
Celkové náklady: 17 949 719 Kč
Dotace: 14 171 164 Kč
Termín realizace: 10/2014 – 12/2015

stav před realizací

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany

Cílem projektu je oživit sportovní život v městské části vybudováním zcela nové tělocvičny, obnovit závodní činnost dříve tradičních sportovních oddílů basketbalu a volejbalu, rozvíjet i další sporty jako např. florbal, házená, badminton apod. Realizací projektu získají děti a veřejnost MČ moderní víceúčelová sportoviště. Bude zajištěna možnost tréninků stávajících sportovců (fotbalisté, tenisté) i v zimním období.

Zhotovitel: KOMFORT a.s.
Celkové náklady: 48 938 853 Kč
Dotace: 38 947 972 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 12/2015

stav před realizací

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Otevřená škola – pohybem k zdravému životnímu stylu

Hlavním cílem projektu byla úprava areálu školního hřiště, které je součástí objektu Waldorfské ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, který byl z důvodu dezolátního stavu uzavřen. Stavební práce zahrnovaly vybudování atletického oválu a rovinky, víceúčelového hřiště a skladu, osazení dětskými herními prvky, úpravu terénních schodů (tribuna), opravu zpevněných ploch a sadové úpravy.

Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.
Celkové náklady: 6 449 159 Kč
Dotace: 4 191 194 Kč
Termín realizace: 3/2014 – 10/2014

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno

Cílem projektu je zkvalitnění vzhledu a využitelnosti parku Kartouzská. Dojde ke zvýšení pobytového komfortu v místě, kde veřejných ploch pro rekreaci obyvatel není dostatek. Vznikne víceúčelové hřiště, lanová prolézačka a nízká horizontální cvičná šplhací stěna. Malým dětem bude sloužit dětské hřiště s herními prvky. Areál bude doplněn soustavou parkových lavic a ploch s herními stolky. Zrekonstruovaný asfaltový chodník bude lemován betonovou zídkou, která bude místy doplněná dřevěnými sedáky.

Zhotovitel: GREEN PROJECT, s.r.o.
Celkové náklady: 11 999 001 Kč
Dotace: 9 325 113 Kč
Termín realizace: 10/2014 – 12/2015

stav před realizací

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území městské části Brno-sever

Cílem projektu je regenerace odpočinkové zóny při ulici Vyhlídka, která svou ideální polohou a značným záběrem aktivit osloví široké spektrum obyvatel sídliště Lesná. Na sportovišti Vyhlídka bude vybudováno klecové sportoviště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal), plocha pro parkour a fitness, in-line dráha pro teenagery a dospělé, in-line dráha pro děti, zákoutí s grilem a posezením.

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Celkové náklady: 6 573 195 Kč
Dotace: 5 338 814 Kč
Termín realizace: 4/2015 – 9/2015

stav před realizací

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská

Projekt nabízí především mládeži atraktivní zařízení stimulující ji ke sportu a potřebě spolupráce v rámci kolektivních míčových her. Realizací tohoto projektu získali obyvatelé a návštěvníci tří zmíněných lokalit moderní, estetická víceúčelová sportoviště s možností bezpečného sportovního vyžití. Na víceúčelových hřištích je možné provozovat až 8 různých sportů (fotbal, basketbal, házená, hokej, volejbal, badminton, nohejbal, tenis), nechybí ani fitness prvky a nový mobiliář (lavičky a odpadkové koše).

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady: 6 164 000 Kč
Dotace: 5 065 062 Kč
Termín realizace: 12/2014 – 10/2015

stav před realizací

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Rokle – centrální park městské části Brno-Líšeň

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň bydlení v panelovém sídlišti a doplnit nedostatečnou nabídku aktivit pro krátkodobou rekreaci (rekreační sport, hry, odpočinek). Výsledkem jsou drobné parkové úpravy, mobiliář, přístupová cesta a vybudování čtyř tematicky samostatných sekcí dětských hřišť a sportovišť s vybavením.

Zhotovitel: Hřiště, s.r.o.
Celkové náklady: 8 156 765 Kč
Dotace: 5 611 928 Kč
Termín realizace: 6/2014 – 12/2014

stav před realizací

stav po realizaci

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady

Realizací projektu byly zatraktivněny vybrané lokality Brněnské přehrady pro turisty i brněnskou veřejnost a zvýšil se tak rekreační potenciál přehrady. U nejexponovanějších pláží Brněnské přehrady je nově doplněno hygienické zázemí, převlékárny, dosavadní rekreační a hrací prvky byly rekonstruovány a nově doplněny.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., PM Realstav Invest, s.r.o.
Celkové náklady: 25 947 218 Kč
Dotace: 13 270 469 Kč
Termín realizace: 11/2014 – 9/2015

stav před realizací

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Sokolské volnočasové sportovní centrum

Projekt byl realizován ve stávajícím sportovním areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno Obřany-Maloměřice. Předmětem byla výstavba veřejně přístupného sportovně-společenského areálu. Byla vybudována půlkruhová hala s multifunkčním hřištěm, moderním zázemím a hledištěm pro 300 diváků. U haly vzniklo parkoviště pro osobní vozy a autobusy, které slouží pro potřeby sportovců a diváků.

Zhotovitel: STATING s.r.o.
Celkové náklady: 25 947 218 Kč
Dotace: 13 270 469 Kč
Termín realizace: 8/2014 – 11/2015

stav před realizací

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov

Cílem projektu bylo rozšířit dětské hřiště a zrekonstruovat stávající malé a velké hřiště. Byl položen nový sportovní odhlučněný povrch, vyměněno oplocení, vybudovány nové opěrné zídky, osazeny sportovní branky, basketbalové koše a posilovací prvky. Všechny plochy jsou doplněny o lavičky a odpadkové koše.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Celkové náklady: 6 875 993 Kč
Dotace: 5 517 054 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 9/2015

stav před realizací

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa

V rámci projektu byly vytvořeny kvalitní venkovní prostory pro provozování sportovních aktivit veřejnosti a zájmových skupin. Byla rekonstruována hřiště na fotbal a softbal, systém umělého zavlažování, přípojka NN, vody a kanalizace pro objekt šaten a zázemí areálu, bylo rozšířeno oplocení softbalového hřiště.

Zhotovitel: SKYSCRAPER spol. s.r.o.
Celkové náklady: 10 000 000 Kč
Dotace: 7 974 070 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 10/2015

stav před realizací

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour

Realizací tohoto projektu získali obyvatelé a návštěvníci výše zmíněných lokalit dvě moderní víceúčelová sportoviště (pro lokality Rybářská a Botanická) a parkourový areál (Vysoká). Na hřištích lze provozovat až osm kolektivních míčových her a v parkourovém areálu vzniklo hřiště s umělým povrchem osazené překážkovými prvky pro parkour doplněné o městský mobiliář a zeleň.

Zhotovitel: SKYSCRAPER spol. s r. o., VYSSPA Sports Technology s. r. o.
Celkové náklady: 7 784 081 Kč
Dotace: 6 335 969 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 11/2015

stav před realizací

AKTIVITA B

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště

Bylo revitalizováno stávající škvárové hřiště ve sportovním areálu na ulici Hudcova v Brně-Medlánkách, které získalo moderní povrch s umělým trávníkem. Nový umělý povrch hřiště rozšíří možnosti využívání areálu i v období zimních měsíců. Hřiště bude využíváno mj. k pořádání soutěžních utkání pořádaných FAČR.

Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s.
Celkové náklady:	12 702 932 Kč
Dotace:	7 913 458 Kč
Termín realizace:	5/2015 – 9/2015

stav před realizací

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

Odpočinková a sportovní zóna „TERÉNKY“ k.ú. Brno-Slatina

Cílem projektu bylo dovybavení MČ Brno-Slatina veřejně přístupným zařízením pro volnočasové aktivity sportovního charakteru s celodenním využitím. Byl vybudován odpočinkový a sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, dětským hřištěm, pískovištěm, houpačkami, průlezkou a hrazdou a dále skatepark pro mládež.

Zhotovitel: Cooptel, stavební a.s.
Celkové náklady: 18 235 409 Kč
Dotace: 12 804 080 Kč
Termín realizace: 2/2010 – 1/2011



stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA F

7. Oblast podpory II.1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu

Aktivita F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Náplní aktivity je zkvalitnění výuky ve školách prostřednictvím jejich technického zhodnocení, vybavením moderními výukovými pomůckami, výstavbou, případně přístavbou školských zařízení v rozvojových oblastech města.

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU	PŘEDKLADATEL
Základní škola Otevřená	Statutární město Brno
Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59	Statutární město Brno
Stavební úpravy ZŠ Mutěnická – 3. Etapa	Statutární město Brno
Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice	Statutární město Brno
Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7	Statutární město Brno
ZŠ Brno, Hroznová 1 – nástavba tělocvičny – vybudování jazykové učebny	Statutární město Brno

AKTIVITA F

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Základní škola Otevřená

Byla postavena nová budova základní školy v MČ Brno-Žebětín, která nabízí základní vzdělání pro žáky z městské části Brno-Žebětín i z okolních městských částí (1. stupeň). Kapacita školy je 300 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně, a školní jídelna, která poskytuje stravování žákům školy. Stavba je tvořena strukturou vzájemně spojených pavilonů jednotlivých provozních celků.

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. (stavba), AV Media (vybavení)
Celkové náklady: 161 211 111 Kč
Dotace: 89 542 005 Kč
Termín realizace: 10/2011 – 3/2013

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA F

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59

Projektem byla řešena vysoká poptávka po umístění dětí v předškolních zařízeních v MČ Brno-Řečkovice. Výsledkem je zvýšení počtu míst v MŠ Paraplíčko přístavbou přízemního pavilonu, čímž bylo zajištěno kompletní zázemí pro jednu novou třídu pro 25 dětí. Dále byl vybaven interiér a upraveno venkovní prostranství pro pobyt dětí v místě nově vzniklého polouzavřeného atria vč. dovybavení prostoru herními prvky.

Zhotovitel: 1. VASTO spol. s r.o.
Celkové náklady: 6 490 802 Kč
Dotace: 4 854 216 Kč
Termín realizace: 6/2012 – 7/2013

stav před realizací

stav po realizaci

Stavební úpravy ZŠ Mutěnická – 3. etapa

Základním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu výuky na základní škole pomocí výpočetní techniky. Bylo realizováno nové komunikační, technické a IT vybavení včetně nových elektrorozvodů, počítačového nábytku, kamerového systému a serverovny s klimatizací.

Zhotovitel: ELEKTRO PLU, spol. s r.o. (stavba), AutoCont CZ a.s. (vybavení)
Celkové náklady: 13 851 486 Kč
Dotace: 9 994 135 Kč
Termín realizace: 8/2014 – 7/2015

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA F

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice

Cílem projektu bylo rozšíření kapacity MŠ provedením přístavby. Dvoupodlažní přístavba mateřské školy se spojila se stávající budovou z její jižní části přízemní přístavbou – spojovacím krčkem. Dvoupodlažní část přístavby zahrnuje dvě oddělení pro 28 dětí. Drobné dispoziční úpravy byly též provedeny v rámci stávající budovy. Kapacitně se rozšířila kuchyně, rozšířily se šatny zaměstnanců a byla upravena stávající školní zahrada.

Zhotovitel:	FRAMA spol. s r.o.
Celkové náklady:	23 156 308 Kč
Dotace:	17 651 594 Kč
Termín realizace:	6/2012 – 1/2014

stav před realizací

stav po realizaci

Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7

Předmětem projektu byla přístavba haly ve 2.NP současné budovy mateřské školy, která slouží pro prezentaci práce a úspěchů žáků a dalším potřebám školy. Současně bylo plošně rozšířeno 1.NP směrem severním a jižním. Tímto řešením se podařilo rozšířit stávající kapacity o 25 žáků (jednu třídu), které vznikly v půdním prostoru, který byl součástí rekonstrukce. Část školy byla bezbariérově zpřístupněna pro osoby se sníženou pohybovou schopností a schopností orientace.

Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o.
Celkové náklady: 11 953 102 Kč
Dotace: 6 520 063 Kč
Termín realizace: 10/2011 – 3/2013

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA F

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

ZŠ Brno, Hroznová 1 – nástavba tělocvičny – vybudování jazykové učebny

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění infrastruktury pro výuku jazyků v rámci ZŠ Hroznová. Byla vybudována nová jazyková učebna s moderním vybavením, která řeší nedostatek adekvátních prostor pro výuku cizích jazyků ve stávajícím objektu školy. Součástí projektu bylo také pořízení vnitřního vybavení jazykové učebny (interaktivní tabule s projektorem, lavice, židle, úložné prostory), jazykového kabinetu (stoly a židle pro učitele, úložné prostory) a skladu pomůcek.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., Vlasák František, DISTR služba (vybavení), Potrusil s.r.o. (vybavení)
Celkové náklady: 5 454 222 Kč
Dotace: 4 024 989 Kč
Termín realizace: 3/2013 – 11/2014

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

8. Oblast podpory II.2 Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu

Aktivita A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Cílem oblasti podpory je zlepšení nabídky služeb pro občana poskytovaných vzdělávacími a kulturními zařízeními celoměstského významu.

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU	PŘEDKLADATEL
Muzeum loutek	Statutární město Brno
Areál dopravní výchovy	STAREZ - SPORT, a.s.
Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti	Statutární město Brno
Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně	Nadační fond Campianus
Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka	Statutární město Brno
Areál dopravní výchovy, II. etapa	Statutární město Brno
Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o.
Přírodovědné exploratorium	Statutární město Brno

AKTIVITA A

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Muzeum loutek

Podstatou projektu bylo zpřístupnění archivovaných loutek z inscenací Loutkového divadla Radost za celou dobu jeho existence. V rámci tohoto projektu se kromě samotné výstavby muzea loutek upravil i dvorní trakt divadla, dobudovaly nutné skladovací prostory, zrekonstruovaly dílny a zázemí divadla.

Zhotovitel: KOMFORT a.s.
Celkové náklady: 43 882 776 Kč
Dotace: 23 382 913 Kč
Termín realizace: 9/2009 – 5/2011

stav před realizací

stav po realizaci

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Areál dopravní výchovy

Realizací projektu vznikl nový areál dopravní výchovy v Brně. Základem je dopravní hřiště se sítí stezek pro cyklisty a dopravním značením. Byl rekonstruován objekt „zámečku", který slouží pro teoretickou část výukových programů dopravní výchovy a zároveň jako administrativní část areálu. Dále byla rozšířena nabídka sportovních a volnočasových aktivit vybudováním dráhy pro in-line, rekonstrukcí altánu, provedením sadových úprav a doplněním mobiliáře.

Zhotovitel: D.I.S., spol. s.r.o.
Celkové náklady: 99 794 852 Kč
Dotace: 69 208 765 Kč
Termín realizace: 8/2014 – 8/2015

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění knihovnických služeb pro veřejnost a také rozšíření provozu knihovny o dosud nevyužívané prostory. Vznikly nové prostory knihovního klubu, rozšířil se prostor Family Pointu. Do malého sálu a knihovny pro děti byla doplněna vzduchotechnika, nově byla vybavena multimediální studovna pro děti a mládež. V pátém patře byl vybudován velký sál. Komfortnější služby návštěvníkům nabídne i nový selfcheck pro půjčování a vracení knih.

.

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. (stavba), OLMAN SERVICE s.r.o. (vybavení)
Celkové náklady: 25 536 682 Kč
Dotace: 17 379 245 Kč
Termín realizace: 1/2013 – 7/2014

stav před realizací

stav po realizaci

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně

V kostele Nanebevzetí P. Marie v Brně byly pořízeny nové koncertní varhany, jejichž instalace představuje zhodnocení stávající kulturní památky a přispívá k zachování kulturního dědictví. Nové koncertní varhany slouží především jako nástroj v rámci varhanních koncertů, v orchestru při provádění figurální hudby, nahrávání varhanní a jiné hudební literatury, jako doprovodný nástroj sólistů, doprovod bohoslužeb aj.

Zhotovitel: Mathis Orgelbau AG
Celkové náklady: 35 002 800 Kč
Dotace: 23 000 000 Kč
Termín realizace: 4/2012 – 7/2014

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka

Projekt si kladl za cíl podpořit zájem o přírodní vědy, inspirovat návštěvníky a vzbudit v nich touhu po objevování a poznávání reálného světa. Nabídne jim možnost inteligentně trávit volný čas. Projekt přímo navazuje na projekt „Přírodovědné exploratorium". Vytvořená venkovní expozice je volně celoročně přístupná a funkční bez moderátora/průvodce, ale současně poslouží k animačním programům pro základní, střední i vysoké školy vedeným lektorem.

Zhotovitel: Sun Drive s.r.o.
Celkové náklady: 8 628 970 Kč
Dotace: 7 152 580 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 8/2015

stav před realizací

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Areál dopravní výchovy, II. etapa

Cílem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro dopravněvzdělávací aktivity s centrem vzdělávání, osvěty, prevence a bezpečnosti ve městě Brně. Projekt doplňuje a rozšiřuje projekt „Areál dopravní výchovy". V rámci II. etapy bylo pořízeno veškeré nezbytné vybavení pro dopravní výchovu – řidičské trenažéry, simulátory nárazu, bezpečnostní vybavení, interaktivní a technické vybavení, výpočetní technika a nábytek.

Zhotovitel: Potrusil s.r.o., PROFIMEDIA s.r.o., JKZ spol. s.r.o., ÚAMK Industry, a.s., Trade FIDES a.s., UNIS COMPUTERS, a.s.,
Celkové náklady: 9 105 077 Kč
Dotace: 5 842 406 Kč
Termín realizace: 5/2015 – 9/2015

stav před realizací

AKTIVITA A

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru

Cílem interaktivního konceptu vzdělávání bylo nabídnout veřejnosti moderní prostředí a nástroje, které mohou využívat k individuálnímu neformálnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti. Realizační fáze projektu spočívala v dodávce informačních a komunikačních technologií (počítače, specializované zařízení na předčítání tištěného textu pro osoby se specifickými požadavky) a mobiliáře interiéru.

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Celkové náklady: 10 111 371 Kč
Dotace: 8 153 927 Kč
Termín realizace: 6/2015 – 9/2015

stav před realizací

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Přírodovědné exploratorium

Cílem projektu bylo zkvalitnění, zatraktivnění a rozšíření služeb nabízených brněnskou hvězdárnou prostřednictvím celkové rekonstrukce budovy planetária a rozšíření o nové multivizuální centrum – nazvané přírodovědné exploratorium. V interaktivní expozici si návštěvníci „osahají" skutečné exponáty či reálně zasáhnou do výstavy, která bude v prvních letech věnována příběhům sluneční soustavy. Realizace projektu umožnila oslovit širší spektrum zájemců o vědu, a to ve všech věkových kategoriích, zejména pak mládeže.

Zhotovitel: Skanska a. s.
Celkové náklady: 94 105 142 Kč
Dotace: 61 231 883 Kč
Termín realizace: 2/2011 – 1/2012

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

9. Oblast podpory II.3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu

Aktivita A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Obsahovou náplní této aktivity je vybudování a rozšíření infrastruktury pro služby zabezpečování dostupnosti krizové sociální pomoci pro osoby v sociální tísni, zvýšení kapacity azylového bydlení, zřizování nízkoprahových center pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy, zařízení pro pobyt seniorů, zařízení integračních služeb pro vyloučené osoby.

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU	PŘEDKLADATEL
Azylový dům Magdalenium	Magdalenium, o. s.
Středisko sociálních služeb pro zdravotně postižené	Liga za práva vozíčkářů, o. s.
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni	Statutární město Brno
Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová	Statutární město Brno
Chceme být s Vámi – Centrum služeb pro seniory trpící poruchami komunikace	Občanské sdružení LOGO, nezisková organizace, občanské sdružení
Plácky – nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy	Statutární město Brno
Centrum integračních služeb	IQ Roma servis, o. s.
Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení	Diecézní charita Brno
Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity	Statutární město Brno
Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, o. s.
PRÁH – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KŘENOVÁ	Sdružení Práh
Zateplení a nástavba EFFETY Strnadova	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba

Aktivita B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

V rámci aktivity byly podpořeny a realizovány projekty na vybudování či rekonstrukci zařízení zdravotní péče, odborné péče pro děti s tělesným postižením, sociální poradenství pro rodiny takto postižených dětí, zařízení pro seniory.

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU	PŘEDKLADATEL
Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny	Statutární město Brno
Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně	Statutární město Brno
Rekonstrukce v objektu NMB – humanizace lůžkové péče pro dlouhodobě nemocné	Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně – rekonstrukce a přístavba	Úrazová nemocnice v Brně, p. o.

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

AKTIVITA A

Azylový dům Magdalenium

Cílem projektu bylo zkvalitnit pobytové podmínky klientek azylového domu a jejich dětí a zvýšit kapacitu funkčního azylového domu. Realizací projektu byl navýšen počet volných míst pro oběti domácího násilí téměř trojnásobně. V rekonstruovaném azylovém domě je ženám věnována specializovaná sociální péče a byly vytvořeny podmínky pro jejich úspěšnou zpětnou integraci do společnosti.

Zhotovitel: SOFIZO s.r.o.
Celkové náklady: 16 814 429 Kč
Dotace: 13 852 277 Kč
Termín realizace: 9/2009 – 6/2011

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Středisko terénních sociálních služeb pro zdravotně postižené

V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy budovy střediska sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na ul. Bzenecká. Prostory jsou nyní vhodným místem pro rozšíření škály a kapacity nabízených služeb, pro vzdělávací akce a další aktivity zaměřené na sociální integraci znevýhodněných skupin, ale i na profesně zainteresované skupiny a zájemce o problematiku života se zdravotním postižením. Prostor byl také dovybaven nábytkem a dalším potřebným vybavením.

Zhotovitel: ZIPP Brno s.r.o.
Celkové náklady: 6 453 130 Kč
Dotace: 5 446 187 Kč
Termín realizace: 9/2013 – 3/2014

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni

Středisko vzniklo rekonstrukcí stávajícího bytového domu Masná 3b. Projekt vytvořil osobám bez přístřeší a osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, důstojné podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb. Vznikla krizová pomoc s nepřetržitým provozem a noclehárna, která těmto osobám může poskytnout možnost přenocování. Vznikla také ordinace lékaře, takže osoby, které nemají přístup ke zdravotní péči, budou moci být odborně ošetřeny a jejich zdravotní stav bude pod dohledem.

Zhotovitel: CGM Czech a. s.
Celkové náklady: 8 779 338 Kč
Dotace: 5 612 890 Kč
Termín realizace: 3/2012 – 8/2012

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová

Realizací projektu byl rozšířen stávající počet lůžek v azylovém domě na ulici Křenová, určených pro osoby v nepříznivé sociální situaci ohrožené sociálním vyloučením. Byl rekonstruován dosud nevyužívaný podkrovní prostor, kde vzniklo 9 ubytovacích jednotek s 18 lůžky. Rozšíření lůžkové kapacity uspokojí větší počet žadatelů o sociální službu a tím se výrazně usnadní integrace těchto osob zpět do majoritní společnosti.

Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o.
Celkové náklady: 20 797 144 Kč
Dotace: 14 007 695 Kč
Termín realizace: 12/2010 – 1/2012

stav před realizací

stav po realizaci

Chceme být s Vámi - Centrum služeb pro seniory trpící poruchami komunikace

Realizací projektu vzniklo v sídle občanského sdružení Logo na ul. Vsetínská v Brně zázemí pro praktický nácvik dovedností potřebných k běžnému samostatnému životu, tedy sebeobslužnosti, pro seniory trpících poruchou hybnosti a komunikace. Byla vytvořena nácviková kuchyně a nácviková místnost, které jsou plně bezbariérové a umožní znovuzískání návyků. Díky intenzivní práci se u seniorů posílí jejich samostatnost, soběstačnost v běžných denních aktivitách se zaměřením na oblast stravování. Tím se výrazně sníží jejich závislost na blízkých osobách.

Zhotovitel: OMEGA plus, s.r.o.
Celkové náklady: 4 898 471 Kč
Dotace: 3 823 168 Kč
Termín realizace: 8/2010 – 11/2010

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Plácky – nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými jevy

V rámci projektu byla zrekonstruována dvě dosud zchátralá a nevyhovující veřejná prostranství (Svitavské nábřeží, Celní–Vídeňská); cílem bylo využít plochu obou lokalit pro dětská hřiště jako aktivizační a nízkoprahová centra pro děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými jevy. Byla rekonstruována hřiště, instalovány herní prvky, vytvořena cestní síť pro pěší, na Svitavském nábřeží vznikla nová budova pro terénního pracovníka.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady: 11 271 244 Kč
Dotace: 8 445 531 Kč
Termín realizace: 6/2011 – 4/2012

Svitavské nábřeží

stav před realizací

stav po realizaci

Celní–Vídeňská

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Centrum integračních služeb

Ústředním cílem projektu bylo vytvořit sofistikované systémové pracoviště řešící problematiku sociálně vyloučených lokalit Brna. Byl kompletně stavebně rekonstruován celý objekt Vranovská 45, který se přeměnil na nové pracoviště. Přímá práce s uživateli je zaměřena na zvyšování vzdělanosti, kvalifikace, zaměstnatelnosti a zlepšení sociálně- ekonomické úrovně obyvatel sociálně vyloučených lokalit s důrazem na kritickou věkovou kategorii 6–18 let, zapojení celých rodin (model komplexní práce s rodinou) a systémové řešení příčin, nikoli pouze následků.

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Celkové náklady: 27 114 450 Kč
Dotace: 20 358 894 Kč
Termín realizace: 1/2012 – 8/2013

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení

Realizací projektu byla zrekonstruována budova na ulici Bratislavská 58, kam byl přemístěn azylový dům pro muže a bude zde zajištěno ubytování mužům i ženám bez přístřeší. Byla zřízena noclehárna pro lidi bez přístřeší a potravinová banka. Lidé bez domova zde naleznou podmínky k zajištění základních lidských potřeb – tepla, hygieny, spánku, bezpečí.

Zhotovitel: Stavební firma Matyáš s.r.o.
Celkové náklady: 11 951 736 Kč
Dotace: 8 649 556 Kč
Termín realizace: 8/2012 – 12/2012

stav před realizací

stav po realizaci

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity

Hlavním cílem projektu bylo odstranění fyzických bariér objektu tak, aby bylo možné transformovat dosavadní penzion pro důchodce na domov pro seniory, který bude poskytovat služby seniorům zcela závislým na pomoci druhé osoby (přístavba a výměna výtahů). Dále vzniklo zcela nové oddělení a tím se navýšila kapacita domova pro seniory o 11 osob a nová kuchyně, která zajistí celodenní stravu pro klienty.

Zhotovitel: PSK Group, spol..s r. o.
Celkové náklady: 52 834 380 Kč
Dotace: 39 049 394 Kč
Termín realizace: 10/2014 – 9/2015

stav před realizací

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno

V rámci projektu byla rekonstruována budova Svazu neslyšících a nedoslýchavých za účelem rozšíření kapacity klubových místností, učeben a prostor chráněného bydlení pro sluchově postižené, kterých je v současné době na území města Brno nedostatek. Navýšení kapacit umožnilo rozšířit spektrum nabízených služeb pro sluchově postižené.

Zhotovitel: STAVIMAL s.r.o.
Celkové náklady: 9 303 833 Kč
Dotace: 7 908 257 Kč
Termín realizace: 4/2015 – 9/2015

stav před realizací

PRÁH – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KŘENOVÁ

Cílem projektu bylo vybudování chráněného bydlení pro 9 osob s duševním onemocněním a snížení deficitu této sociální služby v Brně. Byly vybudovány tři bytové jednotky pro devět osob a prostory pro nácvik obslužných činností (praní, žehlení, vaření) a sociální rehabilitaci.

Zhotovitel: Vašstav s.r.o.
Celkové náklady: 12 105 023 Kč
Dotace: 11 065 901 Kč
Termín realizace: 4/2015 – 10/2015

stav před realizací

AKTIVITA A

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Zateplení a nástavba EFFETY Strnadova

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu na ulici Strnadova 14 v Brně-Líšni pro poskytování sociálních služeb – zařízení EFFETA, denní stacionář pro lidi s mentálním postižením. Vybudováním 3. nadzemního podlaží byla rozšířena jeho kapacita. Dále byl vybudován nový výtah, kterým bude zajištěn bezbariérový provoz zařízení.

Zhotovitel: Tocháček spol. s.r.o.
Celkové náklady: 19 994 230 Kč
Dotace: 16 854 943 Kč
Termín realizace: 1/2015 – 8/2015

stav před realizací

AKTIVITA B

B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny

Cílem projektu bylo prostorové rozšíření Centra a dostavba jednoho křídla budovy na ulici Kyjevská 5. Zdravotní a výchovná péče o děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče, byla rozšířena i o služby z oblasti sociální, zaměřené nejen na děti, ale i na jejich rodiny. Jedná se tedy o celý komplex zdravotně-sociálních služeb (rehabilitační péče, kterou doplňuje péče logopedická, psychologická a péče ošetřovatelská), který zatím v Brně neposkytuje žádné jiné zdravotnické zařízení. V rámci Centra je v provozu ambulance. Součástí je i dětská kavárna sloužící rodičům jako zázemí pro setkávání a výměnu informací.

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Celkové náklady: 9 640 098 Kč
Dotace: 0 Kč *
Termín realizace: 10/2010 – 7/2011

* z důvodu uplatnění sankce vůči zhotoviteli v hodnotě převyšující částku dotace

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně

V rámci projektu byly nakoupeny přístroje, které v provozu nemocnice nahradily opotřebované přístroje na hranici životnosti. Byl pořízen i nový nemocniční informační systém a systém PACS, který umožní přenos snímků od přístroje, který je pořídil, k podpisu a dále k uživatelům. Zavedením informačního systému došlo k výraznému snížení nákladů na nákup fotomateriálu a likvidaci snímků pořízených na klasickém filmovém materiálu.

Zhotovitel: A.M.I. – Analytical Medical Instrume; CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.; Hoyer Praha s.r.o.; SaT Plus, s.r.o.
Celkové náklady: 22 887 462 Kč
Dotace: 20 508 664 Kč
Termín realizace: 12/2009 – 9/2011



stav po realizaci

Rekonstrukce v objektu NMB – humanizace lůžkové péče pro dlouhodobě nemocné

Cílem projektu byla humanizace prostředí v Nemocnici Milosrdných bratří pro poskytování péče dlouhodobě nemocným zejména z řad seniorů s důrazem na zajištění důstojnosti života těchto zdravotně a často i mentálně handicapovaných osob. Realizací projektu se vytvořilo zázemí pro přesun cca 50 % lůžkové kapacity umístěné v nevyhovujícím areálu na Červeném kopci.

Zhotovitel: SYNER Morava, a.s.
Celkové náklady: 23 839 880 Kč
Dotace: 19 990 776 Kč
Termín realizace: 6/2014 – 1/2015

stav před realizací

stav po realizaci

AKTIVITA B

B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně – rekonstrukce a přístavba

Cílem projektu bylo vytvoření nového oddělení stálé chirurgické a úrazové služby, tím došlo ke zlepšení kvality v poskytování lékařské péče, optimalizaci nákladů a zvýšení efektivnosti Úrazové nemocnice. Vytvoření tohoto oddělení je prvním krokem ke změně ÚN na specializovanou úrazovou a chirurgickou nemocnici.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Celkové náklady: 67 248 873 Kč
Dotace: 51 656 599 Kč
Termín realizace: 8/2014 – 9/2015

stav před realizací

Pozn.: Celkové náklady a výše dotace u projektů, které nebyly do uzávěrky (07/2015) ukončeny, jsou pouze předpokládané.

BRNO
BUSINESS & STYLE
7–8/2014, 22. ročník
www.jibrno.cz
Cena 49 Kč
Anketa Brno TOP 100
ocenila vítěze
Shakespeare
opět na Špilberku
Hvězdárna
Brána do vesmíru i mikrosvěta
Českému triatlonu
vládne Brno

BRNĚNSKÝ
METROPOLITAN
Informační noviny občanů statutárního města Brna
Květen 2014 | Ročník 9 | www.brno.cz
Doba stříbrná pokračuje
Areál na jihu má nový skatepark i most přes řeku
Skotové a Řekové „táhnou" na Veveří
Na Vodově se střetnou nejlepší kuželkáři

ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ
www.zidenickyzpravodaj.cz
5 let
Hřiště a sportoviště
Úvodník starosty
obsah

Hřiště, školy, azylové domy. Peníze z unie zlepšují služby občanům

Tiráž

Na vzniku publikace se podíleli pracovníci Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna
Mgr. Kateřina Fuxová
Ing. Edita Konečná
Mgr. Lenka Vašková

Kontaktní osoba v případě zájmu o další informace:
Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů MMB
Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Tel. 542 174 150, mobil 737 939 493
E-mail: rericha.radek@brno.cz

Statutární město Brno, © 2015
grafická úprava a vydání Expi studio s.r.o., Chudobova 35, 615 00 Brno

B R N O

B R N O

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

ROP Jihovýchod