

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 07rwPPM00401

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.2
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Oblast podpory: 11.2.1
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: [REDACTED]

Registrační číslo projektu: [REDACTED]

Název projektu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 4
Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP
Předpokládané datum předložení: 15.04.2010
Sledované období: 26.09.2009 - 25.03.2010

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 00.16.
Název indikátoru: Počet nových a technicky zhodnocených hotelů
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0.00
Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení: 0.00
Dosažená hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 1.00
Datum dosažené hodnoty:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Kód nár. číselníku:	00.17.
Název indikátoru:	Počet nových a technicky zhodnocených penzionů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.18.
Název indikátoru:	Počet nových a technicky zhodnocených lázeňských center
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.19.
Název indikátoru:	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.20.
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených doplňkových zařízení pro stezky s vyloučením motorové dopravy
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Kód nár. číselníku:	52.01.00
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Jednotka:	PM - celkem
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	4.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	52.01.01
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže
Jednotka:	PM - muži
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	52.01.02
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy
Jednotka:	PM - ženy
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	61.01.15
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Kód nár. číselníku: 63.01.00
Název indikátoru: Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00
Dosažená hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 42.00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.21.02
Název indikátoru: Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00
Dosažená hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 1.00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.22.00
Název indikátoru: Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka: počet objektů
Výchozí hodnota: 0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00
Dosažená hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 1.00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.23.00
Název indikátoru: Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury
Jednotka: počet objektů
Výchozí hodnota: 0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00
Dosažená hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 0.00
Datum dosažené hodnoty:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Kód nár. číselníku:	63.25.05
Název indikátoru:	Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	63.26.10
Název indikátoru:	Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch celkem
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Stavební práce - areál budov hotelu Joseph 1699
Postup při VŘ: Užší řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): [REDACTED]
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.09.2008
Dodavatelé výběrového řízení: [REDACTED]

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Technický dozor investora
Postup při VŘ: Řízení není dle zák.č.137,139/2006Sb.a 40/2004Sb.
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): [REDACTED]
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.10.2008
Dodavatelé výběrového řízení: [REDACTED]

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Pojištění stavby
Postup při VŘ: Řízení není dle zák.č.137,139/2006Sb.a 40/2004Sb.
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): [REDACTED]
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.08.2008
Dodavatelé výběrového řízení:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Reklamní služby - billboard
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): [REDACTED]
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.08.2008
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Reklamní služby pro začátek provozu hotelu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): [REDACTED]
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.07.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Vybavení hotelu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): [REDACTED]
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.03.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.05.2010
Dodavatelé výběrového řízení:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Pořadové číslo VŘ: 013
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Televizní přijímače, internet, kancelářská technika, SW
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): [REDAKCE]
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.04.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Panel s reklamním potiskem do interiéru, samonosný na postavení na podlahu tvar A
oboustranný barevný potisk (grafika, loga, text) v přesně stanovených grafických motivech.
výška 1m, šířka 60cm
předpoklad realizace 2.Q.2010
Stav aktuální: zatím není řešeno

Způsob zajištění publicity: Informační materiály (plakáty, brožury, oznámení, aj.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Grafický návrh a tisk reklamní brožury
oboustranný barevný tisk na formát A4 křídový papír střední gramáže (skládačka na 1/3 formátu), cca 5 tisíc kusů
grafický návrh z předaných podkladů
předpoklad realizace 1.Q.2010
Stav aktuální: zatím není řešeno

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Zajištění tvorby internetových stránek v rozsahu
rozsah cca 6 obrazovek, pouze prohlížení, odkazy bez zadávání dat
zajištění domény a providera je protiplněním objednatele
předání zdrojového kódu s popisem jeho jednotlivých částí, objednatel
musí mít právo a možnost provedení jakýchkoliv změn těchto stránek
vlastními silami nebo 3. osobou
včetně tvorby grafického návrhu z předaných podkladů
předpoklad realizace 3.Q.2008
Stav aktuální: zatím není řešeno



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Způsob zajištění publicity: Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Reklamní předměty
Tužky (propisky), větší tělo, nutno umístit 3 barevná loga + www 2000 kusů
Hrnky - klasický materiál (porcelán či kamenina) s barevným potiskem
počet cca 200 kusů až 500 kusů
předpoklad realizace 2.Q.2010

Stav aktuální: zatím není řešeno

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pro dokumentování realizace budoucích aktivit pro zajištění publicity jsou připojeny části poptávky, která byla oceněna společností Atlantic Studio a její kopie je v příloze č. 31 (Bylo poptáno více firem, tato nabídka byla kompletní). Nabídka má indikativní charakter, na vlastní objednání těchto služeb bude proveden výběr dle pravidel v příručce pro žadatele a příjemce - viz část "Zadávací řízení" v BENEFIT.

Pamětní deska rozměr 300 x 500 mm
trvanlivost minimálně 6 let v exteriéru
barevný potisk (grafika, loga, text) v přesně stanovených grafických motivech,
materiál leštěný kámen, sklo, bronz apod., upevnění na stěnu
předpoklad realizace 2.Q.2010

Stav aktuální: zatím není řešeno

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Billboard:
Billboard velikosti 2 x 2 m samonosný
nosná konstrukce upevnění na lešení nebo sloupky do země
barevný potisk (grafika, loga, text) v přesně stanovených grafických motivech, garance trvanlivosti v exteriéru 3 roky
předpoklad realizace 3.Q.2008

Stav aktuální: Dne 27.10.2008 (v den, kdy začaly bourací práce) byl na zeď severního objektu () umístěn billboard 2x2 m. Grafická podoba byla odsouhlasena úřadem regionální rady. Fotografie umístění billboardu a jeho grafická podoba je zřejmá z fotografií v příloze.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:


Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:


Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 41

Název
environmentálního
kritéria: Pokud je projekt realizován na území zařazeném do soustavy NATURA 2000 je v souladu s podmínkami jeho ochrany ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:


Zde je potvrzeno, že záměr nemůže mít významný vliv na evr.významné lokality a pt.oblasti

Aktuální stav:

Číslo: 55

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt jednoznačně přispěje k využití env.šetrných forem cest. ruchu, protože bude nabízet služby pro cykloturistiku a tím, že je situován v středu památk.zóny bude podporovat ty turisty, kteří budou bez potřeby auta využívat pěš.tras po TR a okolí

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název
environmentálního
kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci realizace projektu bude provedeno ozelenění a rekultivace přilehlých ploch k budovám a hotelu, které jsou dne neupravené a zčásti zarostlé křovím. Samotná budova je dnes v havarijním stavu ohrožující kolemjdoucí po veřejných chodnících.

Aktuální stav:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje	0	0.00	95 000.00	0.00	0.35	
01.01	Lidské zdroje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Další doplňkové výdaje	0	0.00	95 000.00	0.00	0.35	
01.03.01	Výběrová řízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	1	95 000.00	95 000.00	0.00	0.35	soubor služeb
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku(s výjimkou software)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Hlavní způsobilé výdaje	0	0.00	27 294 616.00	0.00	99.65	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	0	0.00	0.00	0.00	0.00	soubor
02.02	Nákup nemovitostí	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0.00	0.00	0.00	0.00	pojištění stávek
02.03	Projektová dokumentace	0	0.00	150 000.00	0.00	0.55	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	1	150 000.00	150 000.00	0.00	0.55	soubor dokumentace
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	1	435 000.00	435 000.00	0.00	1.59	soubor činností
02.05	Stavební a technologické činnosti	0	0.00	23 954 401.00	0.00	87.46	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	23 954 401.00	23 954 401.00	0.00	87.46	stavba
02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0.00	2 755 215.00	0.00	10.06	
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	1	1 994 370.00	1 994 370.00	0.00	7.28	soubor zařízení
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	1	8 000.00	8 000.00	0.00	0.03	soubor licencí



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	1	752 845.00	752 845.00	0.00	2.75	sobor drobného zařiz.
02.07	Finanční leasing	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	6 006 752.00	6 006 752.00	481 994.00	21.93	soubor
04	Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů	0	0.00	27 389 616.00	0.00	100.00	
05	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů	0	0.00	33 396 368.00	481 994.00	121.93	
06	Příjmy	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Způsobilé výdaje po odečtení příjmů	0	0.00	27 389 616.00	0.00	100.00	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	33 396 368.00
Celkové způsobilé výdaje:	27 389 616.00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	6 006 752.00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	27 389 616.00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	27 389 616.00
Veřejné prostředky:	0.00
Soukromé prostředky:	10 955 846.40
Dotace z rozpočtu RR:	16 433 769.60
z toho EU:	13 968 704.16
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	16 433 769.60
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	6 006 752.00



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 20.06.2009
Částka dotace: 1 800 000.00
Z toho neinvestiční: 0.00
Skutečnost - částka dotace: 1 954 875.00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0.00

Pořadí žádosti o platbu: 02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 25.11.2009
Částka dotace: 4 473 728.40
Z toho neinvestiční: 0.00
Skutečnost - částka dotace: 4 473 728.40
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0.00

Pořadí žádosti o platbu: 03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 25.03.2010
Částka dotace: 5 401 600.80
Z toho neinvestiční: 0.00
Skutečnost - částka dotace: 0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0.00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.07.2010
Částka dotace: 4 603 565.40
Z toho neinvestiční: 0.00
Skutečnost - částka dotace: 0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0.00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu: 57
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 6 984 352.08
Aktuální stav: 6 984 352.08

Název prioritního tématu: Ochrana a zachování kulturního dědictví
Číslo prioritního tématu: 58
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 6 984 352.08
Aktuální stav: 6 984 352.08



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



12. Přílohy

Název přílohy: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur

Číslo přílohy: 36

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 106

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 15.04.2010

Přílohu zadal: [REDAKCE]

Příloha:

Popis:

Tato příloha obsahuje:

Soupiska faktur - 3 listy

Zaúčtování dokladů za rok 2009, 2010 - výpisy z účetnictví - celkem 2 listy

Výpisy z účtů prokazující proplacení faktur - celkem 9 listů

Likvidační a účetní doklady k fakturám - celkem 8 listů - založeny u každé faktury

Faktury zhotovitele stavebních prací [REDAKCE]
poř. č. 24 - práce za období 11,12/2009 - celkem 26 listů
poř. č. 26 - práce za období 01,02/2010 - celkem 26 listů
poř. č. 29 - práce za období 03/2010 - celkem 26 listů

Faktury stavebního dozoru - [REDAKCE]
poř. č. 22 - Stavební dozor investora 11/2009 - 1 list
poř. č. 23 - Stavební dozor investora 12/2009 - 1 list
poř. č. 25 - Stavební dozor investora 1/2010 - 1 list
poř. č. 27 - Stavební dozor investora 2/2010 - 1 list

Pojištění stavby na období 11/2009 až 11/2010
poř. č. 28 - [REDAKCE] - 2 listy



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu
Číslo přílohy: 37
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 8
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 15.04.2010
Přílohu zadal: [REDACTED]
Příloha:
Popis:

Tato příloha obsahuje:
Pohyb na účtech za rok 2009 - výpis z účetnictví - 4 listy
Pohyb na účtech za rok 2010 - výpis z účetnictví - 4 listy

Název přílohy: dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem
Číslo přílohy: 38
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 99
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 15.04.2010
Přílohu zadal: [REDACTED]
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Výběrové řízení na dodatečné stavební práce

- kopie obrazovky z centrální adresy + kopie uveřejněné poptávky 5 listů
- emailové poptávky + kopie příloh emilů 8 listů
- 3 nabídky uchazečů celkem 13 listů
- rozhodnutí o výběru - 1 list
- dodatek smlouvy s [REDAKCE] v samostatné příloze

Výběrové řízení na vybavení bezpečnostním zámkovým systémem

- kopie obrazovky z centrální adresy + kopie uveřejněné poptávky 4 listy
- emailové poptávky + kopie příloh emilů 6 listů
- 3 nabídky uchazečů celkem 11 listů
- rozhodnutí o výběru - 1 list
- smlouva o dílo s vybraným dodavatelem - 10 listů

Výběrové řízení na dodávku a montáž vzduchotechniky

- kopie obrazovky z centrální adresy + kopie uveřejněné poptávky 5 listů
- emailové poptávky + kopie příloh emilů 9 listů
- 3 nabídky uchazečů celkem 19 listů
- rozhodnutí o výběru - 1 list
- smlouva o dílo s vybraným dodavatelem - 6 listů

Výběrové řízení na nábytek

celý balík dokumentace k tomuto výběrovému řízení byl předán na ÚRR samostatně ke kontrole před podpisem smlouvy s dodavatelem koncem března 2010. Smlouva o dílo bude součástí příští monitorovací zprávy

Název přílohy:	doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž
Číslo přílohy:	39
Požadovaná příloha:	Příloha
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Doložena:	Ne
Nerelevantní:	Ano
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	[REDAKCE]
Příloha:	
Popis:	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

[REDACTED]

Místo a datum:

[REDACTED]

12.4.2010

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

